
Exempel från verkligheten

R O S E N DA L  – P R O J E K T E T  M E D  



Rosendal

⦁ Ett av Uppsala största pågående 

stadsutvecklingsprojekt

⦁ Detaljplan för ca 5000 bostäder

⦁ Inrymmer skola, förskolor, handel 

och service, parker, spårväg etc

etc. 



Innovation och nya
lösningar

⦁ Mobilitet och parkering

⦁ Kvalitetsprogram för gator och 

parker

⦁ Bygglogistik

⦁ Arbetssätt för stora project

⦁ Dagvatten









Kvartersmark





Kvartersmark



Allmän plats - gata









”Uppsala uppfinner” betyder egentligen

⦁ Uppsala kommun, Uppsala vatten 

⦁ PE, Bjerking, Karavan, WSP, Edge, Tengbom

⦁ Shbygg, Skanska, Veidekke, JM

Uppfinner





Start 2015

⦁ Livet leker och framtiden ser 

oproblematisk ut



Men….

⦁ Handikapp-parkering

⦁ Blåljus

⦁ Ledningar genom täta växtbäddar



Vi gjorde fel, vi utvärderade och vi 
gjorde om 



Vi gjorde fel, vi utvärderade och vi 
gjorde om 



2016

⦁ Kvarterslånga regnbäddar blev till flera delar. 

⦁ Med släpp där det finns utrymme för servicer

⦁ Här nånstans inser vi på riktigt att regnbäddar tar plats under mark.

⦁ Ledningssamordning är plötsligt ännu viktigare än vanligt.

⦁ Få ledningar nära regnbäddar är enklare



2016

⦁ Utvärdering under arbetets gång internt/konsulter/entreprenörer

⦁ Utveckling ritningar parallellt med anläggningsarbetet

⦁ Utbildningskrav på entreprenörerna



Allmän plats dammar





Extra täta dammar



Dammar



Lärdomar

Samarbete

Alla måste lyssna på alla. Och alla (förutom brand/blåljus) måste vara 

beredda att backa och kompromissa. 

Verkligen alla. 

Lösningen blir troligen inte optimal för någon men den blir tillräckligt bra.



Lärdomar

Det blir alltid fel.

ALLTID.



Lärdomar

Många lärdomar ligger framför oss.

Hur fungerar systemet över tid?

Merjobb efteråt?

Utvecklats under tid -> lösningarna ser olika ut



Framgångsfaktorer

⦁ Ge och ta

⦁ Samarbete

⦁ Våga testa och utveckla under 

projektet

⦁ Kommunen äger marken

⦁ Modig planeringsinriktning



För mer information besök uppsalavatten.se


